
13. Descripción de los procesos de establecimiento de la población indicando las 

condiciones ambientales más adecuadas, los detalles del proceso y las 

preparación del medio necesaria 

Debido al elevado número de individuos a reintroducir (2000) se ha determinado que el 

proceso de reintroducción será en 3 años contando desde la disponibilidad de la planta 

en el vivero. La recolección de las semillas destinadas a ser plántulas se recogerán el 

año previsto para la reintroducción física ya que estas plántulas deben haber nacido en 

la presente temporada de la reintroducción. De esta manera la recolección de semillas es 

incluso menos intensa ya que este número de semillas destinadas a ser individuos de 

tipo 1 (Plántulas) se realizará 4 años después que la recolección de las primeras 

semillas. La reintroducción se llevará a cabo en 3 años (ver Figura 12): 

1. Primer año reintroducción del Núcleo 1 

2. Segundo año reintroducción del Núcleo 2 y 3 

3. Tercer año reintroducción del Núcleo 3 

Este orden se ha establecido con un criterio lógico. El primer año se procederá a la  

reintroducción del núcleo poblacional más grande de modo que si en los años siguientes 

se observaran marras serían repuestas.  

La época de reintroducción será en febrero aprovechando las lluvias para que la planta 

al ser trasplantada tenga suficiente humedad edáfica como para no sufrir estrés hídrico y 

le dé tiempo progresivamente a aclimatarse al aumento progresivo de las temperaturas 

que se producen hasta el verano. 

 Tratamiento de la vegetación preexistente 

Se procederá al desbrozado del área correspondiente para evitar las posibles relaciones 

de competencia que pudieran existir en el entorno.  

 Preparación del terreno 

Aunque el Plan de Recuperación establece una disminución de la presión de herbívoros 

se considera necesario el vallado perimetral de cada núcleo a reintroducir ya que como 

se ha indicado antes el sobre pastoreo es la amenaza principal. 

El ahoyado será mecanizado en el núcleo 1 debido al gran número de individuos a 

reintroducir (1000). Se realizará con retroaraña para evitar en la medida de lo posible 

afecciones a la vegetación existente en la zona. Los núcleos 2 y 3 serán plantados 

manualmente.Se intentará realizar los hoyos en las zonas altas del relieve ya que es este 

el microhábitat que prefiere  Helianthemum polyonoides donde no hay tanta 

concentración de sales  como en las depresiones. 



 Distribución de los individuos 

Si bien es cierto que lo más fácil sería la realización de módulos lineales para facilitar el 

proceso de mecanización se considera que este proyecto es mucho más que una 

plantación común y que la distribución en el espacio debe ser irregular tal y como se 

encuentra en la naturaleza. En cada núcleo poblacional se plantará un 25% de plántulas 

(Clase 2)  y un 75% de individuos reproductores (Clase 4).  

 Riego 

Se procederá a un riego de establecimiento y de mantenimiento en los dos veranos 

consecutivos a la plantación. Este factor es muy importante sobre todo para las 

Plántulas ya que el estrés hídrico es un factor que limita la supervivencia de estos 

individuos. 

 


